Prefeitura Municipal de Óleo

Rua Ângelo Vidotto, 95 - Fone/Fax : (14) 3357-1211 - CEP 18790-000
Estado de São Paulo – C.N.P.J. 46.223.764/0001-47
Site: www.pmoleo.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ÓLEO
QTDE: MURO= 376,00M; PISO= 420,00M2; SANITÁRIOS= 16,40M2; ESP. ECUM.= 19,50M2
BOLETIM: CDHU 200

ITEM	SERVIÇOS	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12	TOTAL
1	MUROS	78.701,61	78.701,61	78.701,61	78.701,61	78.701,61	78.701,61							**472.209,63**
2	ESPAÇO ECUMÊNICO							42.515,50						**42.515,50**
3	CRUZEIRO PARA VELAS							5.825,16						**5.825,16**
4	SANITÁRIOS							17.285,38	17.285,38	17.285,38	17.285,38	17.285,38		**86.426,92**
5	PISO E ILUMINAÇÃO								40.852,84	40.852,84	40.852,84	40.852,84		**163.411,34**
6	ARRUAMENTO AMPLIAÇÃO										10.461,15	10.461,15	10.461,15	**31.383,46**
7	CARNEIRA INDIVIDUAL (x10)												20.481,70	**20.481,70**
8	CARNEIRA SOCIAL COLETIVA												6.512,64	**6.512,64**
9	OSSUÁRIO												13.534,84	**13.534,84**
	TOTAL MENSAL	**78.701,61**	**78.701,61**	**78.701,61**	**78.701,61**	**78.701,61**	**78.701,61**	**65.626,04**	**58.138,22**	**58.138,22**	**68.599,37**	**68.599,37**	**50.990,33**	**R$ 842.301,19**

OBS: A PREFEITURA SERÁ RESPONSÁVEL PELA MOVIMENTAÇÃO DE SOLO DA ÁREA DE AMPLIAÇÃO

ÓLEO, 10 DE JANEIRO DE 2026

DIONY VALENTIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5070220616