
mês 01 mês 02 mês 03 mês 04

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1306,71 1306,71

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 18683,02 18683,02

3 CALÇADA 3025,90 3025,90

4 PISO 20000,00 23010,59 43010,59

5 REBOCO 7000,00 7360,79 14360,79

6 ESQUADRIAS METÁLICAS 4032,06 4032,06

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA 3870,60 3870,60

8 VIDROS 4685,73 4685,73

9 COBERTURA 10000,00 38279,71 48279,71

10 PINTURA 10000,00 21968,36 31968,36

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5000,00 9197,97 14197,97

12 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2199,88 2199,88

TOTAL MENSAL 43015,63 52913,25 64838,47 28853,97 189621,32

TOTAL COM BDI DE 23% 52909,22 65083,30 79751,32 35490,38 233234,22
ÓLEO, 24 DE FEVEREIRO DE 2021

___________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DIONY VALENTIM DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                   

CREA/SP: 5070220616

OBRA: REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO PREDIO MUNICIPAL PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ÓLEO

ENDEREÇO: PRAÇA PAPA PAULO VI, 156- ÓLEO/SP

ÁREA A REFORMAR: 489,94 M²

ITEM SERVIÇOS TOTAL

BASE: CPOS 179 FEVEREIRO DE 2021

Prefeitura Municipal de Óleo
Praça Papa Paulo VI, 156 - Fone/Fax : (0xx14) 3357-1211 - CEP 18790-000

Estado de São Paulo – C.N.P.J.  46.223.764/0001-47

Site: www.pmoleo.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


